

Утверждаю _____ Е.В.Дуболазова
Заведующий МБДОУ д/с о/в №10
Приказ от 17.03.2023г №25а

План – график реализации «Дорожной карты» по разработке образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с о/в №10 в соответствии с ФГОС и ФОП дошкольного образования

Мероприятия	Результат	Срок реализации	Ответственный
1 Этап: Информационно- аналитический			
Создание рабочей группы по разработке основной программы	Приказ	Март 2023г	Заведующий
Изучение ФОП дошкольного образования, выделение смысловых блоков, рассмотрение преемственности задач по возрастам и интеграцию по образовательным областям	Аналитическая справка	Март- ай 2023 г	Старший воспитатель, рабочая группа
Участие педагогов и членов рабочей группы в обзорных семинарах, вебинарах по ознакомлению с ФОП и ФГОС дошкольного образования	Удостоверения	Май- июнь 2023 г.	Старший воспитатель, педагоги
Планирование совместной работы с социальными партнёрами	Предварительные договоры об организации совместной деятельности	Май- август 2023г.	Заведующий, старший воспитатель
Анализ целевого раздела			
Проведение мероприятий по отбору наиболее эффективных технологий и методик для реализации программы	Перечень методик и технологий	Май- август 2023г.	Старший воспитатель, члены рабочей группы
Разработка системы оценки планируемых результатов освоения образовательной программы	Подборка диагностического инструментария	Май-июнь 2023г.	Рабочая группа
Анализ содержательного раздела			
Анкетирование родителей и педагогов по выявлению мнения по отбору парциальных программ и традиций ДОУ	Аналитическая справка	Июнь 2023 г.	Рабочая группа
Материально- техническое обеспечение			
Анализ и работа по укреплению материально-технической базы для	Аналитическая справка	Июнь- июль 2023г.	Заведующий, заведующий хозяйством

реализации образовательной программы			
2 Этап: разработка образовательной программы детского сада			
Обсуждение проекта образовательной программы на педагогическом совете	Протокол	Август 2023 г.	Старший воспитатель
Обсужден е проекта образовательной программы на родительском собрании	Протокол общего родительского собрания	Август 2023 г.	Заведующий
Корректировка проекта образовательной программы в соответствии с решениями педагогического совета и родительского собрания	Проект образовательной программы	Август 2023г.	Старший воспитатель, рабочая группа
3 этап: принятие образовательной программы детского сада			
Принятие образовательной программы дошкольного образования ДОУ	Приказ	Сентябрь 2023г.	Заведующий
Размещение образовательной программы на официальном сайте детского сада	Сайт детского сада	Сентябрь 2023г.	Старший воспитатель
4 этап : Заключительный			
Разработка локальных актов, регламентирующих реализацию образовательной программы детского сада	Локальные акты	Август, сентябрь 2023г.	Заведующий